
 

 

 

 

 

 

 

  

驗收保固 

立案執行 

專案評估 

案主確定立案 

確認設計無誤 

若無法協助 

若方案無共識 

案主提供銲接工件相關資料，如圖面、工件樣品；

以及相關要求，如品質要求、設備需求時間等。 

聯絡方式：來電、Email、親訪(需先來電) 
資料不足，請求

案主補充資訊 

貝頓開始準備運送相關事宜。 

案主支付交機款 60%後，機台即可出廠。 

案主提供實際工件或足以

試驗機台合用性的替代工

件，供機台測試。 

製作&組裝 

專案合約款項-交付比例： 

訂金 30%，現金 

交機 60%，30 天期票 

驗收 10%，30 天期票 

確認立案，案主交

付訂金 30%，貝頓

開始設計作業。 

結案：貝頓無法

協助解決問題。 

貝頓依據案主提供的資訊進行方案評估。 

案主提供相關資訊， 

協助機台設計。 

設計定稿 

貝頓提出解決方案

及報價給案主。 

雙方交換意見，調整

解決方案的內容。 

雙方討論設計細節，

以及需更改處。 

貝頓提出 

設計草案。 

針對不足處

調整/修改 

機台保固期為一年，由驗收完成日開始計算。 

保固一詞係指「除『人為及不可抗力因素所造成之

損壞』外，客戶不需負擔維修費用」(詳細保固資訊，

依合約內容所述為主)。 
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貝頓先行測試機台功能、試機。 

貝頓邀請案主至廠區測試、

驗收機台。 

未發現問題 

案主完成驗收 

案主支付驗收款 10%，貝頓印製出廠保固

書交與案主，專案正式結案。 

案主完成驗收 

機台送達案主廠區後，貝頓前往安裝 

及試機；必要時案主需提供協助。 

(若機台需修改)貝頓回廠準備

修改所需的配件或程式。 


